

Federführung: Hauptamt Sachbearbeiter: Ralf Kirschner	Datum: 16.12.2019 AZ:
--	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	21.01.2020	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Glemstalschule; Festlegung der Projektstruktur für die Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes

Sachverhalt:

In der Sitzung des GVV Schwieberdingen-Hemmingen am 02.12.2019 wurde folgende Vorlage vorgetragen:


Für die Schulhaussanierung und -erweiterung an der Glemstalschule werden im Vorfeld der Ausschreibung sehr viele Details und Ausführungseckpunkte festgelegt. Dazu bedarf es einer Projektorganisation, die mit der Personalentscheidung im öffentlichen Teil der Sitzung auf den Weg gebracht worden ist.

Unter der Leitung eines Projektleitungsteams – bestehend aus den Vertretern des GVV (Herrn Müller), Kanzlei Menold Bezler (Herrn Dr. Kaiser) und D&S (Frau Mann) – wirken eine Vielzahl von Beteiligten an der Erstellung einer Ausschreibungsunterlage mit, die später an interessierte Firmen ausgegeben wird. Diese Beteiligten sind u.a. neben Gemeindevertretern auch die Schulen, Genehmigungsbehörden, Gutachter oder Fachingenieure, die je nach Bedarf dem Projektleitungsteam zuarbeiten. Termin- und Kostenverantwortung gehören ebenfalls zum Arbeitsfeld des Teams. Die beiden Bürgermeister werden laufend über den Stand des Projekts informiert.

*In unregelmäßigen Abständen tagt die Steuerungsgruppe. Diese besteht wiederum aus den beiden Bürgermeistern, Vertretern des GVV (**je Gemeinde 3 feste Teilnehmer**), der Schule (2 Vertreter der Schulleitung und je 1 Vertreter der Eltern und der SMV), den beiden Bauämtern, bei Bedarf das Schulamt und natürlich das Projektleitungsteam. Dieses bereitet die Steuerungsgruppe inhaltlich vor und führt entsprechende Entscheidungen herbei.*

Die letztendlichen Entscheidungen für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule trifft der GVV in seinen Verbandsversammlungen. Bei Bedarf werden den Verbandsversammlungen zwecks Mandatierung der Bürgermeister Gemeinderatssitzungen vorgeschaltet.

Projektleitung durch GVV Schwieberdingen-Hemmingen, Menold Bezler und Drees & Sommer gemeinsam



Aufgabe des Gremiums ist es nunmehr, die 3 Vertreter der Steuerungsgruppe aus den Reihen der Hemminger Mitglieder des GVV zu bestimmen. Als Grundlage der Entscheidung sind in der Anlage 1 hierzu 3 Alternativen enthalten, welche in Anlehnung an die Vorgehensweise zur Besetzung der Ausschüsse auf 3 verschiedenen Parametern basieren:

1. Basis: absolute Stimmenzahl bei den Kommunalwahlen 2019
2. Basis: Sitzverteilung im Gemeinderat
3. Basis: Sitzverteilung im GVV

Da die Mitglieder der Steuerungsgruppe von den Gemeinden zu benennen sind schlägt die Verwaltung vor, den Parteienproporz auf der Grundlage der Sitzverteilung im Gemeinderat zu übernehmen. Die im GVV vertretenen Parteien werden gebeten, aus den Reihen der Mitglieder des GVV die 3 ordentlichen sowie die 3 stellvertretenden Mitglieder zu benennen.

Antrag:

Beschlussfassung über die 3 Vertreter der Steuerungsgruppe aus Hemmingen.

Beschlussvorschlag:

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: