

Federführung: Bürgermeister	Datum: 09.01.2020
Sachbearbeiter:	AZ: 112.221:Verkehrsrechtliche Anordnung LRA/2019

Beratungsfolge	Termin		
Ausschuss für Umwelt und Technik	14.01.2020	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Baumaßnahmen Schauchertstraße/Hochdorfer Straße

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat bei der ausführenden Firma „Stark Energies“ nachfragt, warum sich die Baumaßnahmen im Bereich der Schauchertstraße/Hochdorfer Straße so lange hinziehen:

Hier eine kurze Beschreibung wegen den vielen Verlängerungen für die nächste Gemeinderatssitzung:

1. Die Neckar-Netze hat über die Netze BW GmbH unser Unternehmen zur Auswechslung des nur noch bedingt betriebsfähigen 20 KV-Kabels zwischen der Station Schauchertstr. und in den Wettenwiesen beauftragt.
2. Aufgrund des nur noch bedingt betriebsfähigen 20 KV-Kabels musste der Tiefbau von der Station Schauchertstr. bis zum Straßen-Übergang Schauchertstr. (Pressgrube unter der WEG) mit höchster Sorgfalt erfolgen um das bestehende Kabel zu schützen bis die neue Strecke parallel zum Bestandskabel fertig gestellt werden kann.
3. Der nicht bekannte Dieseltank des ehemaligen Busbahnhofs hat hier leider auch nicht für einen schnelleren Ablauf der Baustelle gesorgt - hier hatten wir einen Zeitverlust von ca. 5-6 Wochen.
4. Parallel zur dieser Maßnahme kam noch hinzu, dass der Auftraggeber das Projekt von der Station Schauchertstr. Richtung Schellingstr. erweiterte und auch hier das bestehende 20 KV Kabel mit dem gleichen Aufwand ausgewechselt wurde.
5. Auch die 1 KV Kabelverlegung von der Schauchertstr. über den Staffelweg bis zur Albert-Schweitzer-Str. für den späteren Ringschluss der Erdverkabelung und geplanten Neubau war zu Baubeginn noch nicht bekannt.
6. Desweiteren haben wir aufgrund der Verkehrssituation Hochdorferstr. (WEG Bahn) erheblich Schwierigkeiten für die 20 KV Kabelverlegung Richtung in den Wettenwiesen. Ohne die Kabelverlegung werden die Montagegruben in Schauchertstr. (mit Schotter verfüllt) benötigt bis zum Abschluss der Maßnahme.

7. Sollte die 20 KV Kabelverlegung (KW 6-7/2020) beendet sein, werden wir in der Schaucherstr. noch die Hausanschlüsse Strom und Unitymedia herstellen dürfen, was wiederum zu weiteren Verlängerungen der Verkehrsrechtlichen Anordnung sorgen wird.
8. Die Hochdorferstr. muss auch noch im Kreuzungsbereich der Schauchertstr. gequert werden, um eine 1 KV Anbindung im Gröninger Weg herzustellen. Hier ist auch die STB Kabelverlegung für die spätere Straßenbeleuchtung mit zu verlegen. (wird Verkehrstechnisch auch noch eine Herausforderung).

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: