

ABLAUFSCHEMA LÄRMAKTIONSPLANUNG

2020	März	Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates
	April	
	Mai	Schalltechnisches Berechnungsmodell ggf. Verkehrserhebungen Überprüfung – Ergänzung – Konkretisierung Verkehrsdaten und schalltechnische Parameter
	Juni	
	Juli	
	August	
	September	Detaillierte Analyse Lärmsituation
	Oktober	Entwurf des Lärmaktionsplans Wirksamkeitsuntersuchungen zu Lärmschutzmaßnahmen und Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs im Rahmen des Entwurfs zur Lärmaktionsplanung
	November	
	Dezember	Ggf. Nachweise nach den Forderungen der Verkehrsbehörde
2021	1. Quartal	Beschluss des Entwurfs durch den Gemeinderat
		Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB)
	2./3. Quartal	Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit und TÖB Beschluss des Gemeinderates zum Lärmaktionsplan