

Kostenkontrolle

Auftraggeber: Stadt Hemmingen

Projekt-Nr.: 3818 - Nutzungsänderung Wohnungen Kindertagesstätte "Hälde" Hemmingen



KGR	Kostengruppe	Auftragnehmer	KoBer Budget	KoBer Nachtrag	Kosten-berechnung	Auftrag	Nachträge Betrag	Anz. St	Gesamt Auftrag	Erwartung Mehr-/Minder	Prognose	Zahlungen Betrag	Anteil %	SR	GB	Kosten-feststellung
			€	€	€	€	€	St	€	€	€	€	%			€
200	Herrichten und Erschließen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%			0,00
220	Keine Maßnahmen		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0%			0,00
300	Bauwerk		124.000,00	13.500,00	137.500,00	110.769,67	21.182,00		131.951,67	8.732,40	132.732,40	132.732,40	100%			132.732,40
301	Gerüstbauarbeiten - Fluchttreppe	W.Arnold GmbH	80.000,00		80.000,00	55.264,79	21.182,00	1	76.446,79	-177,79	76.269,00	76.269,00	100%	x	-	76.269,00
321	Dachabdichtungsarbeiten	W. Müller	1.000,00		1.000,00	1.408,66			1.408,66	0,00	1.408,66	1.408,66	100%	x	-	1.408,66
327.1	Tischlerarbeiten - Wickeltische usw.	Dieter Mast	30.500,00		30.500,00	30.252,66			30.252,66	1.353,03	31.605,69	31.605,69	100%	x	-	31.605,69
327.2	Tischlerarbeiten - Fingerklemmschutz	Muny GmbH	5.000,00		5.000,00	5.049,17			5.049,17	0,00	5.049,17	5.049,17	100%	x	-	5.049,17
327.3	Tischlerarbeiten - Türdrücker Krippe	Muny GmbH	0,00	2.000,00	2.000,00	2.149,14			2.149,14	0,00	2.149,14	2.149,14	100%	x	-	2.149,14
330	Sonnenschutz - Fluchttüren	Mössner	2.000,00		2.000,00	3.367,70			3.367,70	0,00	3.367,70	3.367,70	100%	x	-	3.367,70
331	Metallbau-/Schlosserarbeiten	R. Zeh GmbH	0,00	3.000,00	3.000,00	2.963,10			2.963,10	0,00	2.963,10	2.963,10	100%	x	-	2.963,10
334	Maler- und Lackierarbeiten	Jörg Wessely	3.000,00		3.000,00	3.125,99			3.125,99	0,00	3.125,99	3.125,99	100%	x	-	3.125,99
338	Vorgehängte hinterlüftete Fassade	Grabert GmbH	2.500,00		2.500,00	2.854,12			2.854,12	-394,51	2.459,61	2.459,61	100%	x	-	2.459,61
339	Trockenbauarbeiten - Akustik	aixFOAM	0,00	8.500,00	8.500,00	4.334,34			4.334,34		4.334,34	4.334,34	100%	x	-	4.334,34
400	Gebäudetechnik		44.000,00	0,00	44.000,00	41.340,03	0,00		41.340,03	-3.911,25	40.088,75	40.088,75	100%			40.088,75
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Scholz GmbH	1.000,00		1.000,00				0,00		0,00	0,00	0%			0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen inkl. 430	Kurfess GmbH	0,00		0,00	888,81			888,81	0,00	888,81	888,81	100%	x	-	888,81
440	Starkstromanlagen inkl. 450, 480, 490	Bauer Elektrotechn.	42.500,00		42.500,00	39.915,72			39.915,72	-1.251,28	38.664,44	38.664,44	100%	x	-	38.664,44
446	Blitzschutz	PC Blitzschutz	500,00		500,00	535,50			535,50	0,00	535,50	535,50	100%	x	-	535,50
469	Aufzugsanlage KiTa/Wohnen		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0%			0,00
500	Aussenanlagen		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0%			0,00
510	Vergrößerung Spielfläche		10.000,00		10.000,00				0,00		10.000,00	0,00	0%			0,00
600	Ausstattung		60.000,00	0,00	60.000,00	59.130,30	0,00		59.130,30	-2.432,08	57.567,92	57.567,92	100%			57.567,92
610	Allgemeine Ausstattung	Handwerk Handels	60.000,00		60.000,00	59.130,30			59.130,30	-1.562,38	57.567,92	57.567,92	100%	x	-	57.567,92
700	Baunebenkosten		61.000,00	3.000,00	64.000,00	42.283,70	0,00		42.283,70	-3.005,61	57.994,39	42.755,79	74%			16.255,79
731.1	Gebäudeplanung - Nutzungsänd. 1	NC GmbH			24.000,00	23.738,60			23.738,60	5.000,00	28.738,60	26.500,00	92%			0,00
731.2	Gebäudeplanung - Nutzungsänd. 2	NC GmbH			9.000,00	8.687,00			8.687,00	-1.986,10	6.700,90	6.700,90	100%	x	-	6.700,90
735	Tragwerksplanung - Fluchttreppe	Ing.-Büro Knobloch			2.000,00	1.666,00			1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	100%	x	-	1.666,00
736.1	Planung Heizung, Lüftung, Sanitär	IGV Honeck			3.500,00				0,00		3.500,00	0,00	0%			0,00
736.2	Planung Elektro Starkstrom	IBG Götz			8.000,00				0,00		8.000,00	0,00	0%			0,00
742	Schallschutz und Raumakustik	Bauphysik 5		3.000,00	3.000,00	3.461,95			3.461,95	-303,21	3.158,74	3.158,74	100%	x	-	3.158,74
744	Vermessung - Lageplan	Verm.büro Hils			1.500,00	1.499,40			1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	100%	x	-	1.499,40
746.1	Brandschutz - Nutzungsänderung 1	Ralf Schäfer			2.500,00	2.082,50			2.082,50	0,00	2.082,50	2.082,50	100%	x	-	2.082,50
746.2	Brandschutz - Nutzungsänderung 2	Ralf Schäfer			2.500,00	565,25			565,25	0,00	565,25	565,25	100%	x	-	565,25
771.1	Prüfung, Genehmigung, Abnahmen	Landratsamt LB			5.000,00	583,00			583,00	0,00	583,00	583,00	100%	x	-	583,00
771.2	Prüfstatik Fluchttreppe	Klaus Schäfer			1.500,00				0,00		1.500,00	0,00	0%			0,00
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonst.				1.500,00				0,00		0,00	0,00	0%			0,00
999	Unvorhergesehenes		15.000,00	-15.000,00	0,00					-15.000,00	0,00		0%			
	GESAMTKOSTEN KGR 100 - 700		314.000,00	1.500,00	315.500,00	253.523,70	21.182,00		274.705,70	-15.616,54	298.383,46	273.144,86	92%			246.644,86

alle Preise inkl. MwSt 19%

Kostenüber-/unterschreitung: -4,97%