

Federführung:	Bürgermeister	Datum:	30.11.2020
Sachbearbeiter:	Thomas Schäfer	AZ:	250.0: Sanierung und Erweiterung

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	15.12.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage

Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule - Sachstand Verfahrensablauf EU-Ausschreibung

Sachverhalt:

In der Sondersitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes am 20. Juli 2020 wurde formal das Verfahren eröffnet und am 27. Juli 2020 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Sieben Unternehmen haben fristgerecht ihre Teilnahmeanträge eingereicht, von denen nach Prüfung der Anträge vier Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden.

Es zeigt sich, dass aufgrund der Pandemielage Abstimmungen zwischen Planern und Baunternehmen schwierig, diese aber aufgrund der Ausschreibung als Generalübernehmer elementar sind. Deshalb wurde mit den Bietenden eine Fristverlängerung um sechs Wochen bis 05. März 2021 vereinbart.

Um diesen Zeitraum verlängert sich nun das Verfahren, so dass Ende September 2021 die finale Auftragsvergabe erfolgen soll.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Schreiben MenoldBezler, Zusammenfassung des bisherigen Verfahrensgang und Darstellung des weiteren Verfahrensablaufs