

Parkpflegewerk für den Schlosspark in Hemmingen

GROBE KOSTENSCHÄTZUNG

BAUKOSTEN

Dez. 2022

Nr.	Text	GP netto	GP brutto
1.	BEREICH A - Schlossnaher Bereich	534.520,00 €	636.078,80 €
2.	BEREICH B - Schlosspark - Landschaftsgarten	964.192,50 €	1.147.389,08 €
3.	BEREICH C - Spielplatz	228.880,00 €	272.367,20 €
Gesamtsumme BAUKOSTEN		1.727.592,50 €	2.055.835,08 €

BAUNESENKOSTEN

Nr.	Text	GP netto	GP brutto
1.	BEREICH A - Schlossnaher Bereich	93.434,80 €	111.187,41 €
2.	BEREICH B - Schlosspark - Landschaftsgarten	175.817,11 €	209.222,37 €
3.	BEREICH C - Spielplatz	45.725,24 €	54.413,04 €
Gesamtsumme BAUNESENKOSTEN		314.977,16 €	374.822,82 €
Gesamtsumme		2.042.569,66 €	2.430.657,89 €

Kosten vorbehaltlich der Entwurfsplanung, Statik, Baugrundgutachten u.a.

Alle Kostenermittlungsergebnisse des Architekten sind nicht endgültig verlässlich und sind von Unsicherheiten geprägt, was auch für diese Kostenschätzung gilt; eine endgültige Kostensicherheit besteht nicht. Die Kostenermittlungsergebnisse stellen keine Baukostenobergrenze bzw. kein Kostenlimit dar. Ohnehin gelten für die Kostenschätzung, die Kostenberechnung und den Kostenanschlag Toleranzen.

